附件
海曙区“千吨万人”以上饮用水水源保护区整治工作清单
	序号
	问题清单
	任务清单
	责任清单
	时间清单

	
	问题类型
	具体问题
	
	牵头单位
	配合单位
	

	1


	保护区勘界立标等基础工作问题
	溪下水库和皎口—周公宅水库保护区界桩设置不完善。
	根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护要求》（HJ733-2015），完善溪下水库和皎口—周公宅水库一级、二级和准保护区的界桩设置。
	海曙生态环境分局
	区农业农村局
海曙公安分局
横街镇
章水镇
	2020年11月底前

	
	
	溪下水库和皎口—周公宅水库保护区标识、标牌设置不完善。
	参照《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433）规定，在保护区范围内农村居民点、公路两侧、取水口区域完善保护宣传牌、安全警示牌、管理要求牌等标识标牌，并定期检查更新。
	海曙生态环境分局
	区农业农村局
区交通运输局
海曙公安分局
横街镇
章水镇
	

	
	
	溪下水库和皎口—周公宅水库短信提示需完善。
	与通讯公司签订短信提示合同。
	海曙生态环境分局
	
	2020年11月底前

	2
	保护区水质达标建设问题。
	尚未编制溪下水库和皎口—周公宅水库饮用水水质稳定方案。
	编制溪下水库和皎口—周公宅水库饮用水水质稳定方案。
	海曙生态环境分局
	横街镇
章水镇
	2020年11月底前

	3
	保护区内工业企业分类整治问题。
	皎口—周公宅水库二级保护区内现存14家工业企业。
	有污染物排放的工业企业实施关停或搬迁。
	海曙生态环境分局
	区经信局
海曙自然资源和规划分局
章水镇
	2020年11月底前

	4
	保护区内生活面源污染防治问题。
	溪下水库保护区：
1.大雷村尚未建造生活污水处理设施。
2.凤凰村农村生活污水处理设施达不到标准化运维要求，需提升。
	1、对于大雷村，完成农村生活污水处理设施建设工作，并实现标准化运维。
2、对于凤凰村，对农村生活污水处理设施实施提标改造，实现规范化管理和标准化运维。
	区综合行政执法局
区住建局
	横街镇
	2020年11月底前

	
	
	皎口-周公宅保护区。
杜岙村和大皎村部分自然村农村污水处理设施达不到标准化运维要求，需提升。
	对农村生活污水处理设施实施提标改造，实现规范化管理和标准化运维。
	区综合行政执法局
区住建局
	章水镇
	

	5
	保护区风险管控问题。
	大至-毛岙线为新建道路，未建立危化品运输管理制度。
	完善危化品运输管理制度。
	海曙生态环境分局
	海曙交警大队
区交通运输局
	2020年11月底前
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