海曙区2022年度重大行政决策事项执行情况公示

	序号
	决策事项

名称
	决策事项

执行单位（部门）
	决策事项

预计完成时限
	决策事项

执行情况

	1
	宁波市海曙区审计局2022年度审计项目计划编制
	海曙区区审计局（区委审计办）
	2022年4月
	2022年4月20日，宁波市海曙区2022年度审计（审计调查）项目计划已由中共宁波市海曙区十届区委审计委员会第一次会议审议通过。

	2
	灵桥小区老旧小区改造
	江厦街道办事处
	2022年12月
	2022年11月15日完成老旧小区改造并通过联合验收。


	3
	海曙区和谐自治标杆区试点方案
	海曙区民政局
	2022年8月底前
	已完成发文。

	4
	宁波市海曙区殡葬设施专项规划（2020-2035）
	海曙区民政局
	2022年12月底前（备注：最终时间要看海曙区国土空间规划完成时间）
	未通过海曙区委区政府决策，局本级进行决策。

	5
	洞桥镇洞北工业园区污水管道改造工程
	洞桥镇人民政府
	2022年12月31日
	目前工程建设已完成，下步将进行竣工验收工作。



	6
	编制《海曙区文化体育设施专项规划实施方案》
	海曙区文广旅游体育局
	2023年6月
	专项规划需以区级国土空间总体规划、市级文化设施专项规划、市级体育设施专项规划为依据，深化落实。由于上位规划尚未确定，故区级专项规划进度相应延后。预计区级国土空间总体规划2023年4月上报省厅，6月批复。本专项规划实施方案拟与区级总规同步完成。



	7
	广蔺路南延（云林路—前塘河）
	集士港镇人民政府
	2023年12月
	已完成初设评审，目前处于供地手续办理及施工图设计阶段。

	8
	经三路（蕙兰路—布政西路）
	集士港镇人民政府
	2023年1月
	桥梁面板和路基灰土施工，准备1月初沥青铺设。

	9
	机场安置地块配套道路（布政西路）
	集士港镇人民政府
	2023年8月
	已开工，开始管道和桥桩施工。

	10
	危旧房解危工程
	集士港镇人民政府
	2022年8月
	完成维修加固并鉴定验收通过，

	11
	白岳幼儿园
	集士港镇人民政府
	2024年11月
	项目于11月2日开工建设，目前工程桩施工完成，维护桩完成40%。


	12
	高桥镇中心小学改扩建工程
	高桥镇人民政府
	2022年8月
	该工程已于2022年8月竣工并交付使用。

	13
	海曙区高桥镇秀联路改造工程
	高桥镇人民政府
	2022年6月
	该工程已于2022年3月竣工并交付使用。

	14
	海曙区高桥镇梁祝配电站临时道路工程
	高桥镇人民政府
	2022年7月
	该工程已于2022年8月竣工并交付使用。

	15
	海曙区“十四五”中医药事业发展规划
	海曙区卫生健康局
	2022年6月
	2022年12月30日《海曙区中医药事业发展“十四五”规划》发布实施。


