wa
配套费缴纳（住建）





正式用气报装





正式用电报装





人防工程报建（住建


（住建（人防））





验收综合





档案验收（住建）





不动产测绘成果备案（资规）





气象验收（气象）





人防备案（人防）





涉河验收        （城管/农业农村）





地名标志验收   （民政）





正式用水报装（总表报装、分表到户）





配套管线设计方案备案（资规）





照明方案备案  （城管）





国有建设用地/集体土地使用权首次登记（资规）





交通影响评估


（中介）





文物考古调查、勘探、挖掘（文广）





建设单位





档案移交





不动产首次


登记


（资规）





交警验收（公安）





消防验收及


消防备案


（住建）





规划核实及用地复审（资规）





水保验收备案   （农业农村）





竣工备案（住建）





联合验收





竣工验收阶段


（牵头部门：资规）





联合测绘成果上传（第三方）





事中事后监管及自动推送办理





水保


（农业农村）





涉河涉堤影响  （农业农村/城管）





规划验线（资规）





相关材料备案  （住建）





通信报装





热力管道报装





环保


（生态环境）





施工许可阶段


（牵头部门：住建）








合并办理





人防质监（住建（人防））





人防易地建设核实及易地费征收


（住建（人防））





质监（含市政）


（住建）





施工许可（住建）





规划  放线





施工图联合图审   （市行政服务中心住建审图窗口）





地名  核准   （民政）





配套管线设计方案





照明方案





文保方案编制





环评报告编制





水影响评价报告





合同录入





监理、施工招标依法公开招标项目    （公管办）





建设工程规划  许可证        （资规）





（资规） 





规划设计方案审查





人防等级确定





（发改） 





初步设计会审 





海绵备案





PC论证





节能评估





绿建符合性认证





日照分析报告





规划方案确认  





公示





初步设计批复 





概算申报报告 





扩初纪要推送 





合同录入





勘察、设计招标依法公开招标项目    （公管办）





可行性研究报告批复      （发改）





用地规划许可证、国有土地划拨决定书同步发放


（资规）





建设项目预审及选址意见书


（资规）





 项目建议书批复


（发改）





社会风险评估报告（政法委）





赋码 （发改） 





可行性对接


（发改）





资金筹措意见


（财政）





土地初审（资规）





土地勘测（有相关资质的测绘单位）





选址意见（资规）





项目前期对接工作





立项用地规划许可阶段


（牵头部门：发改）





工程建设许可阶段


（牵头部门：资规）





注：1.     基建项目审批四阶段；2.     各部门主要审批事项；3.     为第三方事项4.        为并行办理事项。





综合意见





海曙区政府基本建设项目报批流程图











